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Aprovação da Ordem 

de Trabalhos



Ordem de Trabalhos

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos

2. Aprovação da Ata da 6.ª Reunião do CA

3. Implementação do Programa Madeira 
2030

a) Ponto de situação da Execução

b) Cumprimento Regra N+3

c) Plano Ação das Novas Prioridades 

4. Cumprimento das Condições 
Habilitadoras

5. Avaliação de operacionalização do 
Programa Madeira 2030

6. Revisão do Plano de Avaliação

7. Estratégia Europeia Anti-Pobreza

8. Pacote Primavera do Semestre Europeu

9. Comunicação: Operações de 
Importância Estratégica 

10. Outros assuntos
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Aprovação da Ata da 

6.ª Reunião do CA



Pontos da Ata do 6.º CA M2030

1. Aprovação da Ordem de Trabalhos

2. Aprovação da Ata da 5.ª Reunião do CA

3. Ponto de situação da implementação do Madeira 2030

a) Execução

b) Condições habilitadoras

c) Plano de Avaliação

d) Plano de Comunicação 

4. Destaques da Revisão Intercalar da Política de Coesão

5. Apresentação da Proposta de Reprogramação do Madeira 2030 (versão submetida out_2025 vs 
Proposta apresentada no 5.º CA)

6. Plano de ação para as novas Prioridades

7. Outros assuntos
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Implementação do 

Programa Madeira 2030

a)  Ponto de situação da Execução

b)  Cumprimento Regra N+3

c)  Plano Ação das Novas Prioridades 
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Implementação do 

Programa Madeira 2030

a)  Ponto de situação da Execução

a)



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Avisos

 1916 operações submetidas

  859 operações em análise

 1057 operações decididas

 1 Aviso aberto

 875 operações Aprovadas



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Avisos FEDER Avisos FSE+



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Dotação Avisos por Prioridade

Avisos FEDER Avisos FSE+

Dotação Avisos vs Programação



Execução do Madeira 2030 vs PT 2030

Avisos Publicados vs Programação
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Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Compromisso

FEDER FSE+



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Fundo aprovado por Prioridade Fundo aprovado por Objetivo 
Específico



Execução do Madeira 2030 vs PT 2030

Nível de Compromisso por Programa
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Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Execução

Execução Acumulada por Trimestre

Execução do Programa Madeira 2030



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Execução FEDER

Execução do Programa Madeira 2030 Execução do Programa Madeira 2030

Execução FSE+

Execução Acumulada por Trimestre Execução Acumulada por Trimestre



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)
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Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Mediana de análise das Operações (Dias)
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Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Mediana de análise das Operações por Objetivo Específico (Dias)
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Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)

Instrumentos Territoriais

Objetivo Específico
Dotação 

contratualizada
Operações 
aprovadas

Fundo Aprovado Fundo Executado Tx. Compromisso Tx. Execução

ITI Funchal 24 000 000 € 6 6 839 897 € 2 457 288 € 28% 10%

RSO1.2
Digitalização para a eficiência de serviços aos 
cidadãos e empresas

3 500 000 € 3 2 607 484 € 1 207 333 € 74% 34%

RSO2.6
Gestão de resíduos urbanos: 
Subinvestimentos em baixa

6 300 000 € 0% 0%

RSO2.7
Conservação da natureza, biodiversidade e 
património natural

1 200 000 € 0% 0%

RSO2.8 Mobilidade Sustentável 9 400 000 € 1 3 006 800 € 705 228 € 32% 8%

RSO5.1 Intervenções Urbanas 3 600 000 € 2 1 225 612 € 544 727 € 34% 15%

ITI Porto Santo 10 000 000 € 1 480 086 € - € 5% 0%

RSO2.1 Eficiência energética na AP Regional e Local 1 000 000 € 0% 0%

RSO2.7
Conservação da natureza, biodiversidade e 
património natural

4 200 000 € 1 480 086 € 11% 0%

RSO2.8 Mobilidade Sustentável 1 800 000 € 0% 0%

RSO5.1 Intervenções Urbanas 3 000 000 € 0% 0%

Total        34 000 000 € 7 7 319 983 € 2 457 288 € 22% 7%



Execução do Madeira 2030

Organismos Intermédios

 Instituto para a Qualificação, IP-RAM (FSE+)

 Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM (FEDER)

 Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (FSE+)

A perspetiva dos Organismos Intermédios e BREPP

Beneficiário Responsável pela Execução da Política Pública (BREPP)

 Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (FSE+)
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Programa Madeira 2030

b)  Cumprimento Regra N+3

b)



Execução do Madeira 2030 (31.05.2026)
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Medidas de Aceleração da execução

Novas Prioridades pós-Reprogramação

• Alinhamento do M2030 com as novas 
prioridades da Política de Coesão

• Flexibilização metas execução

Cumprimento das metas de Execução (N+3)

• Incrementar níveis de compromisso

• Acelerar execução e certificação de 
despesa

Principais Medidas

• Plano de Ação para Acompanhamento da implementação das 
novas prioridades

• Participação em Grupo de trabalho para a prioridade Habitação

• Alteração Regulamentação Específica

• Aprovação de Novos Critérios de Seleção

Principais Medidas

 Investimento Público
• Top-Up (Não Efetivo) dos Pedidos de Pagamento
• Operações aprovadas em Overbooking Condicionado
• Elegível não comparticipado recuperável
• Desenvolvimento de metodologias de FNAC (em estudo)

 Investimento privado 
• Adiantamentos até 40% do montante de incentivo aprovado 

no âmbito dos Sistemas de Incentivos às empresas do 
Portugal 2030

• Aprovação de overbooking para os Sistemas de Incentivos
• Novas Metodologias de Custos Simplificados (em estudo)

 Exercício de descativação de compromisso/fundo em operações 
sem execução



Revisão dos Compromissos 

Exercício de revisão dos compromissos 
iniciais do Programas em grandes 
infraestruturas 

Pessoas 
2030

Compete 
2030

Sustentável 
2030

Norte 
2030

Centro 
2030

Lisboa 
2030

Alentejo 
2030

Algarve 
2030

Açores 
2030

Madeira 
2030

PAT 
2030

Tipologias de Operação 
(n.º)

56 49 29 191 167 89 160 206 148 153 6

Tipologias de Operação 
com critérios de 

seleção aprovados (n.º)
53 41 29 138 122 68 127 171 102 109 6

% CS/TO 95% 84% 100% 72% 73% 76% 79% 83% 69% 71% 100%

Principais Medidas

• Revisitação das prioridades inicialmente identificadas para o Programa, em 
particular as de natureza pública:

• Nível de maturidade à atualidade

• Comparação custos previstos vs valores englobados no M2030

• Monitorização das TA/TI/TO previstas mobilizar vs situação atual do M2030

• Aceleração da aprovação de Novos Critérios de Seleção
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c)  Plano Ação das Novas Prioridades 

c)



Plano de Ação – Principais Ações
OPERACIONALIZAÇÃO: GRUPOS DE TRABALHO, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, AVISOS E OPERAÇÕES

• Plano de Ação em fase de aprovação pela COM.

• Grupo de Trabalho criado a  11.03.2026 (Despacho n.º 3089/2026 do 

Gabinete do SEPDR e do Gabinete da SEH); 1.ª reunião realizada a 

26/03/2026; 2.ª reunião realizada  a 13.05.2026 .

• Critérios de Seleção aprovados através de  consulta escrita ao CA (13.05.2026).

• Regulamentação Específica: necessidade de ajustamento da Portaria n.º 

300/2024, de 25 de julho (Regulamento Específico FEDER, projetos públicos), em 

fase de consulta às partes interessadas.

• Avisos previstos publicar em Q2 e Q3 2026.

DIVULGAÇÃO

• Publicação do Aviso no site do Madeira 2030 e nos canais digitais do Madeira 

2030 (Facebook, Instagram);

• Divulgação de notícia na comunicação social regional. 

CAPACITAÇÃO

• Capacitação sobre Regras de Comunicação: em parceria com a ADC, 

realizada a 24.02.2026. 

• Transparência e prestação de contas, em fase de preparação.

ACOMPANHAMENTO

• Reporte regular partilhado da execução física e financeira, com a CE, ADC e 

Comité de Acompanhamento.

• Reuniões trimestrais de acompanhamento e sempre que necessário, com os 

Beneficiários.

• Plano de Ação em fase de aprovação pela COM.

• Critérios de Seleção aprovados através de  consulta escrita ao CA, 

com data de 13.05.2026.

• Regulamentação Específica: necessidade de ajustamento da Portaria 

n.º 300/2024, de 25 de julho (Regulamento Específico FEDER, projetos 

públicos), em fase de consulta às partes interessadas.

• Avisos previstos publicar em Q2 e Q3 2026.

• Publicação do Aviso no site do Madeira 2030 e nos canais digitais do 

Madeira 2030 (Facebook, Instagram);

• Divulgação de notícia na comunicação social regional. 

• Capacitação sobre Regras de Comunicação: em parceria com a 

ADC, realizada a 24.02.2026. 

• Transparência e prestação de contas, em fase de preparação.

Habitação
42 M €

Energia
8 M €

• Reporte regular partilhado da execução física e financeira, com a CE, 

ADC e Comité de Acompanhamento.

• Reuniões trimestrais de acompanhamento e sempre que 

necessário, com os Beneficiários.



Revisitação MTR / Reprogramação M2030 T2 2025

(Nova) Reprogramação T3 2025

Nova Decisão T4 2025

Plano Ação Novas Prioridades T1 2026

Novos Critérios de Seleção T2 2026

Alteração Regulamentação Específica T2 2026

Lançamento de Avisos T2 2026

Novas Prioridades - Cronologia das Ações
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Cumprimento das 

Condições Habilitadoras



• Regulamentadas pela legislação europeia, as condições habilitadoras correspondem a pré-
requisitos necessários para a utilização eficaz e eficiente dos fundos europeus, devendo ser 
respeitadas durante todo o período de programação 2021-2030.

• Incidem sobre os enquadramentos estratégicos, regulamentares e de políticas públicas 
nacionais para assegurar que os investimentos apoiados pela União Europeia estão alinhados 
com os objetivos específicos dos Programa.

Ponto de Situação – 31.Maio.2026

Condições Habilitadoras



Condições Habilitadoras



Condições Habilitadoras



05
Avaliação de 

Operacionalização do 
Programa Madeira 2030



Objetivo Geral da Avaliação

Analisar em que medida a implementação do Programa está a decorrer de acordo com o previsto e, 
considerando o ritmo de implementação e execução registados, se está a contribuir para a maximização 
dos resultados esperados, identificando eventuais dificuldades encontradas na operacionalização dos 
diversos apoios e/ou antecipando potenciais desvios na concretização desses objetivos.

Avaliação da Operacionalização do Madeira 2030

Relatório 
Inicial

13/05/2025

Relatório 
Intermédio

17/08/2025

Relatório 
Final 
Preliminar

25/02/2026

Relatório 
Final

23/03/2026

Cronograma de Entrega dos Relatórios O Relatório da Avaliação está 
disponível no site do Madeira 2030.



1. Programação e Coerência Estratégica – R01 Finalizar a reprogramação do Programa
Foram contempladas recomendações na Reprogramação, nomeadamente com a mobilização de uma nova 
Prioridade para a Habitação

2. Execução e Operacionalização – R03 Alavancar a execução
Priorização da recomendação de alavancar a execução do Programa, devido à importância do cumprimento dos 
requisitos de execução (Regra N+3), conseguida em 2025 e em curso no ano corrente

3. Comunicação e Capacitação dos Beneficiários – R10 e R11
Estão a ser implementadas medidas de reforço da comunicação e de capacitação de stakeholders

4. Modelo de Governação
Estão a ser definidos instrumentos de partilha de informação com as entidades do CA2030, bem como da sua 
dinamização 

A Avaliação de Operacionalização apresentou um conjunto de 17 Recomendações, na sua maioria dirigidas à Autoridade 
de Gestão e aos respetivos Organismos Intermédios do M2030.

Estas Recomendações encontram-se em processo de Follow-up, tendo sido enviadas para as entidades com 
responsabilidade para implementação ou conhecimento.

Medidas em Implementação pela Autoridade de Gestão

Resultados da Avaliação da Operacionalização
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Avaliação



Revisão do Plano de Avaliação do M2030

Objetivo

A Revisão do Plano apresentada visa essencialmente a recalendarização e atualização das fichas das avaliações a realizar tanto no 
âmbito do Madeira 2030, como das avaliações da responsabilidade de outros PR/AD&C. 

É também atualizada a informação dos RH da AG para a área da Avaliação e efetuadas algumas correções à versão inicial.

A07. RIS3 e Sistema Regional de Inovação da 

Madeira

Encontra-se em fase de lançamento do procedimento de concurso 
público.

A09. Dotação FEDER RUP no tecido 

empresarial – Madeira

Avaliação reagendada para o 4.º trimestre de 2026.

A25. Impacto nas Qualificações – Madeira Em processo de elaboração do Caderno de Encargos, prevendo-se o 
lançamento no 3.º trimestre de 2026.

A37. Emprego e Inclusão – Madeira Avaliação reagendada para o 1.º trimestre de 2027.

AC5. Avaliação do Plano de Comunicação do 

Madeira 2030

Avaliação reagendada para o 1.º trimestre de 2027.

Recalendarização das Avaliações do Programa M2030
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Estratégia Europeia 

Anti-Pobreza
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Pacote Primavera do 

Semestre Europeu
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